



12 = kavelnummer
(i.v.m. woningtoewijzing)

12 = huidig huisnummer



- Fase 1**
Start 3de kwartaal 2022
Eindigt 3de kwartaal 2023
- Fase 2**
Start 4de kwartaal 2023
Eindigt 4de kwartaal 2024
- Fase 3**
Start 1ste kwartaal 2025
Eindigt 1ste kwartaal 2026
- Fase 4**
Start 2de kwartaal 2026
Eindigt 2de kwartaal 2027
- Fase 5**
Start 3de kwartaal 2027
Eindigt 3de kwartaal 2028
- Fase 6**
Start 4de kwartaal 2028
Eindigt 2de kwartaal 2029
(alleen sloop)

Let op!
Deze planning is onder voorbehoud. Wanneer de aannemer is gekozen volgt de definitieve planning. De te slopen woningen uit fase 6 kunnen mogelijk vroeger gesloopt worden wanneer daar aanleiding voor is.



SLOOP

FASERING

NIEUWBOW